
 『工   事   名』 笠木地区　区画整理第３次・第4次工事

 『工 事 場 所』 新潟市西区 笠木 地内

 『作 業 時 間』 午前８：００ ～ 午後５：００（日曜日は休工）

 『工 事 の 問 合 せ 先』

≪発注者≫

　　新潟県新潟地域振興局巻農業振興部 農地整備課 TEL ０２５６－７２－０９６７

≪工事受注者≫

　　　株式会社　吉田建設 TEL ０２５－３７８－１２１３

第3次

第4次

　　現在は開排水路【コンクリート二次製品据付】、管水路【硬質塩化ビニル管布設】の施工を行って

　おります。住吉神社前の排水路工事は完了しましたが、階段の復旧作業は後日予定しております。

　4月も引き続き開排水路【ボックスカルバート・排水フリューム】据付・溝畔土工仕上げ、

　広域農道2号線の舗装本復旧（4月末）を予定しています。舗装復旧時は再度迂回道路の

　使用をお願いいたします。また、第4次工事（上図箇所）は吉田建設が受注しました。

　農繁期を迎え田植え等の支障にならないよう現場従事者一同安全に配慮し作業を進めていき

　ます。皆様方には大変ご迷惑をお掛け致しますが、引き続きご理解、ご協力をお願い致します。

//　進捗状況および連絡事項　//

月間工程表【4月】

令和7年4月吉日
【 第8号 】

笠木地区工事安全・連絡協議会

工　事　概　要

笠木地区 経営体育成基盤整備事業に関して、地域の皆様には日頃よりご理解とご協力を頂き感謝申し
上げます。現在の工事進捗状況および連絡事項等をお知らせいたします。

現場代理人　伊丹　宏和

特例監理技術者　本間　裕

工事期間中は、交通規制等によりご不便をおかけ致しますが何卒ご協力のほどお願い申し上げます｡　

 『工 事 期 間』 令和６年３月２８日 ～ 令和７年８月２９日（第3次工事）
令和７年３月２７日 ～ 令和８年１月３０日（第4次工事）

現場代理人　矢部　るり子
R7.3月末撮影

区画整理第３次工事

A = 23.23ha

区画整理第4次工事は

4月末から工事を着手します。

区画整理第4次工事

A = 15.48ha



　

第9種排水横断工【ボックスカルバート据付・水槽】

第10種排水横断工【ボックスカルバート据付】住吉神社前 交通規制のお知らせ【舗装本復旧時】

管水路工【硬質塩化ビニル管布設・仕切弁設置】

舗装本復旧

4/22～4/25予定

市道西南6-178号線（広域農道2号線）舗装仮復旧

株式会社 吉田建設

持続可能な開発目標（SDGs）を

支援しています


