



ほ場整備工事だより

令和6年10月吉日
【第2号】
笠木地区工事安全・連絡協議会



笠木地区 経営体育成基盤整備事業に関して、地域の皆様には日頃よりご理解とご協力を頂き感謝申し上げます。現在の工事進捗状況および連絡事項等をお知らせいたします。工事期間中は、交通規制等によりご不便をおかけ致しますが何卒ご協力のほどお願い申し上げます。

工事概要

- 『工事名』 笠木地区 区画整理第3次工事
- 『工事場所』 新潟市西区 笠木 地内
- 『工事期間』 令和6年3月28日～令和7年8月29日（契約工期）
- 『作業時間』 午前8：00～午後5：00（土・日・祝日は休工）
- 『工事の問合せ先』

《発注者》

新潟県新潟地域振興局巻農業振興部 農地整備課 TEL 0256-72-0967

《工事受注者》


株式会社 吉田建設 TEL 025-378-1213

現場代理人 伊丹 宏和
監理技術者 本間 裕

工事スケジュール

工種	R6												R7																					
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月																
準備工	■																																	
旧構造物撤去工																																		
仮設工																																		
旧道水路撤去埋立工																																		
整地工																																		
用水路工（管水路）																																		
排水路工（管水路）																																		
排水路工（開水路）																																		
道路工																																		
後片付け																																		

工事施工箇所位置図



着手前



// 進捗状況および連絡事項 //

現在は安全施設設置、旧構造物調査、現地測量を行っております。今後は資機材搬入のための仮設道路を作り、10月中旬から塩ビ管の搬入を行います。旧構造物撤去・雑物撤去作業を行う予定です。また広域農道2号線を片側交互通行で下水道管の試掘作業を行います。

工事本格的に動き出し工事車両の往来も多くなるため、交通事故等の第三者災害が発生しないよう注意して安全に作業を行います。皆様にはできる限りご迷惑をおかけしないよう努めますのでご協力をお願いいたします。



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています

株式会社 吉田建設

週休2日 取組企業宣言

私たちは、週休2日の取組に取り組みます。

週休2日 change!! 取組企業宣言

北陸ブロック発注者協議会

株式会社 吉田建設